III. Cronograma de trabajo

		Abril				mayo				junio			
Actividad	entrega	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ANTAI remite el programa de trabajo para la elaboración del plan a organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.	13-17 de abril												
2. ANTAI solicita a instituciones públicas involucradas en temas seleccionados designar enlaces de trabajo.	13-17 de abril												
3. La sociedad civil se reúne para elaborar propuestas de compromiso en los 14 temas seleccionados y elige de 5 a 10 representantes.	21 de abril												
4. ANTAI se reúne con instituciones públicas pertinentes para discusión de compromisos por parte del Gobierno.	22 de abril												
5. Los representantes de la sociedad civil y ANTAI presentan propuestas de compromiso, entre ellos.	27 de abril												
6. ANTAI se reúne con instituciones públicas pertinentes para entregar propuestas de la sociedad civil.	28 de abril												
7. Los representantes de la sociedad civil y ANTAI se reúnen con instituciones públicas para acordar redacción de compromisos (hasta tres reuniones por día).	4-15 de mayo												
8. Redacción de versión borrador y reuniones finales de trabajo.	18-28 de mayo												
9. Envío de borrador a Unidad de Apoyo y a Dirección General de ANTAI para aprobación final.	29 de mayo												
10. Ajustes finales de redacción y traducción.	1 – 12 junio												
11. Presentación del Plan de Acción 2015-2017.	15 de junio												
12. Entrega final del Plan de Acción 2015-2017 de la República de Panamá a la Unidad de Apoyo de AGA.	15 de junio												